



Uitgangspunten - BPIR
 Uitvoerder(s) en werkvoorbereider(s) in een woning
 Schaffen in een woning
 Veld en speeltuin niet beschikbaar voor opslag en keten
 Opslag nog af te stemmen met de gemeente
 Laden en lossen aan de Oostersingel
 Bomen worden door de gemeente Groningen gesnoeid zodat er tijdens de werkzaamheden geen belemmeringen zijn

RENOVOI - BPIR

	Keten/units/containers		Semi-permanent bouwhek
	Gebouw		Bouwhek in kunststof blokken
	Asfalt		Poort
	Voetpad		Camera
	Fietspad		Boom
	Gras		Lichtmast
	Water		Kraancirkel
	Bouwwaarschijningszone		Aan- en Afvoerroute
	Steigerlijn		

DURA VERMEER
 Natuurmaket van aubitus

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
 Boornlaanweg 60
 7516 FJ Hengelo
 Postbus 877
 7510 AW Hengelo
 Telefoon: (074) 255 02 55
 E-mail: hengelo.bouw@duravermeer.nl

tek. nr. : **BP-014** fase : **Uitvoeringsfase**
 geïen. : D. vd Berg datum : 31-01-2022
 getekend : S. Morskaft gewijzigd : 16-12-2022
 afmeting : A1 [594x841] wijzigingsnummer : C

project : **Verduurzaming Groningen**
 onderdeel: **59won Binnenstad Oost**

schaal : 1:500
 status : Definitief
 projectnummer : T18491

16-12-2022 12:02:38