
Planning 59 won. Binnenstad-Oost te Groningen
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Uitvoering BLOK 1:
Februari'23 t/m April'23

Uitvoering BLOK 2:

Maart'23 t/m April'23  

Uitvoering BLOK 3:

Maart'23 t/m Mei'23 

Uitvoering BLOK 4:

Maart'23 t/m April'23

Uitvoering BLOK 5:
April'23 t/m Mei'23 

Uitvoering BLOK 6:
Juni'23

Uitvoering BLOK 7:
Juni'23

Uitvoering BLOK 8:
Juni'23

Uitvoering BLOK 9:
April'23 t/m Mei'23

Uitvoering BLOK 10:
Mei'23

Uitvoering BLOK 11:
Mei'23

Uitvoering BLOK 12:
Mei'23 t/m Juni'23

Uitvoering BLOK 13:
Mei'23 t/m Juni'23


